

淡水河北側沿河平面道路工程廉政平臺

「淡水河北側沿河平面道路工程」督導會議

會議時間

115年3月25日

與會人員

工務局公共工程督導小組
工務科黃主任裕智
台灣世曦代表
榮工工程代表
政風室

會議地點

淡北道路工務所

淡水河北側沿河平面道路工程廉政平臺

「淡水河北側沿河平面道路工程」督導會議

討論事項

主辦單位、監造單位及承攬廠商工程執行概況及品質管理落實情形。

- (一) 簡報資料檢討
- (二) 施工品質實地督導
- (三) 書面資料督導
- (四) 書面資料檢討

淡水河北側沿河平面道路工程廉政平臺

「淡水河北側沿河平面道路工程」督導會議

