

召開淡北道路成立交通專案小組第2次會議

會議紀錄

時間：109年12月30日（星期三）下午2時30分

地點：本府7樓0736會議室

主持人：金副局長肇安

出席（列）席人員（如簽到表）

記錄：宋孟儒

結論：

一、環評承諾事項涉交通議題辦理情形部分：

（一）請本局交工科針對交控機制等事項啓動研議，並應取得雙北市共識。

（二）請本局運管科針對公車路線等進行檢討，並於110年2月份提出。

（三）關於臺2線人本環境改造等優化措施，請本府新工處再洽路權主管機關（交通部公路總局）協調期程、經費分攤等事宜。

（四）涉交通設施設置經費分攤，原則上路權範圍內由本府新工處納入本計畫，路權範圍外未來再另循行政程序協調處理。

二、旨案會議追蹤事項辦理情形部分，經與會單位共同研商決議詳如附件1，其中所列繼續追蹤事項請各權責單位持續辦理並於下次會議說明。

三、交通部109年12月24日召開「淡水河北側沿河平面道路相關事宜」專家學者座談會其中摘錄委員意見提至本案臨時動議討論部分（詳如附件2），列為下次會議追蹤事項，並請本府新工處作成QA。

散會：下午4時。（以下空白）