

「淡北道路交通專案小組」第29次會議紀錄

壹、會議時間：114年6月26日14時30分

貳、會議地點：臺北市政府市政大樓北區 N206審議室

參、會議主持人：葉梓銓副局長、林昭賢專門委員 紀錄：吳○安

肆、出（列）席人員

交通部公路局	請假
新北市工務局	請假
新北市新工處	鄭○豐
新北市交通局	吳○旂、吳○屏
新北捷運公司	請假
臺北市工務局	紀○元
臺北市新工處	林○廷
臺北市交工處	謝○霆
臺北市公運處	鄭○岳
臺北捷運公司	楊○哲
臺北市交通局	黃○嘉、沈○宏

伍、結論

一、追蹤事項辦理情形彙整表辦理情形

1、項次12，「有關淡北道路之交維計畫審查歷程及辦理情形」，因交維計畫已於114年5月29日同意備查在案。，本案解除列管。

2、新增項次13「淡北道路工程北市端交維措施」列管，請新北市新工處後續持續填列最新辦理情形。

二、有關「追蹤事項辦理情形彙整表」，請各單位持續辦理並修正執行內容。

三、請於114年7月12日北投及士林地區施工說明會前成立交維群組。

四、自下次專案會議開始調整為原則半年召開1次會議，倘有需求可另行加開專案會議。

陸、散會（14時50分）